

# 공사예정공정표

2023.04

공 사 명	경기도미술관 이건희 컬렉션 전시조성공사																									
날 짜	2023년																									
	5월																									
공 종	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	비 고	
현장 보양 및 정리정돈																										
벽체 철거, 기존 벽면 샌딩-퍼티																										
기존 벽면 도장																										기존 벽면 및 여성 작가 섹션
벽체 제작 설치																										
이중섭 은지화/엽서화 케이스 제작																										
STEEL 트러스 반입 설치																										
좌대 제작 설치																										
커튼 설치																										
신설 전시벽 및 좌대 도장																										진입로 복도 포함(강의중)
관람벤치 반입 설치																										
준공청소																										
검수/인계인수																										검수 및 인수인계
비 고																										